



KS Fiks folkeregister

Leverandørmøte mandag 20. september 2021



Agenda


1. Prosjektstatus
2. Leveranseplan høsten 2021
3. Utbredelse

Deltakere

Alle leverandørene vi har kontaktinformasjon til, er invitert til møtet:

- Tieto Evry
 - Visma
 - Acos
 - Red Rock
 - Cowi
 - KnowIT
 - Edge Consulting
 - Vigilo
 - IST
 - Sikri
 - Framweb
 - Vigo IKS
 - Digitalmedarbeider
 - Volue
 - Vigodrift
 - Everbridge
 - WebofficeOne
 - Bibliofil
 - Vitec software (HK data)
 - Norkart
- Ingen nye leverandører

Prosjektstatus



Generelt

- Av 356 kommuner er 247 kommuner brukere av tjenesten.
- Leveransedato Q3 er 30. september. Innhold vil være API for oppslag «0-16 uttrekk» i testmiljø.
- Arbeid med sentralisert tilgangsstyring leveres i Q4. Testing med kommuner startet primo september.

Samhandling med pilotkommuner/fylkeskommune

- Digi Viken har gjennomført tre 45 minutters faglig påfyll med folkeregister som tema. Mye positiv omtale av Fiks folkeregister bl.a. fra Lillestrøm og Sarpsborg kommune.
- Det er avtalt oppfølging med Digi Viken, Digi Vestland, Digi Trøndelag, Troms og Finmark, Digi Innland og Digi Rogaland hvor leverandøroppfølging og utbredelse er i fokus.

Leverandørdialog

- Det har vært jobbet mye med kommuner og leverandører for å avklare forhold rundt 31.12.2021 og avtaler med Infotorg.
- Leverandører til barnehage og skole vil få en egen invitasjon ifm. 0-16 uttrekk og bruk av dette i kombinasjon med hendelsesliste.

Kommunikasjon

- Prosjektet har startet en aktivitet for å ta kontakt med kommuner som ikke bruker Fiks folkeregister. Dette vil skje i de to siste ukene av september.
- Planlegger kommunikasjon til alle kommunene om forholdet leverandør – Infotorg / Fiks folkeregister.

Informasjonssikkerhet og personvern


- ROS vil bli oppdatert for 21Q3 leveransen. Produktet prosjektet leverer (risikoanalysen) vil endres fra et dokument til et verktøy kommunene bruker i sitt ROS-arbeid.
- ROS vurderingen vil blir presentert på tjeneste-portalen – noe felles for alle tjenestene og noe spesifikt per tjeneste.

Epic	JUN	JUL – SEP	OCT – DEC
	21Q...	21Q3.1	
> KSFF-20 Informasjon om barn 0-16, med foreldreansvar, som skal starte i barnehage eller skole...			
KSFF-19 Oppdatere elevinformasjon for elever under 18 år med foreldreansvar			
> KSFF-36 Sentral brukeradministrasjon og SSO			
> KSFF-22 Oppfølging av hendelsen når en person i kommunene blir født			
KSFF-21 Oppfølging av hendelsen når en person i kommunene dør			
KSFF-27 Det er behov får å få jevnlig oppdatering om barn og foreldreansvar			
KSFF-14 Velkomst melding til innflyttere til kommunene			
KSFF-13 Melding til foreldre med barn < 3 måneder med informasjon om barnehageplass			
KSFF-16 Informere innbygger om barn som kan søke om støtte til skoleskys			
> KSFF-76 Forebygge teknisk gjeld			
> KSFF-30 Nettside som ansatte kan benytte for søk og innbyggerlister			
> KSFF-41 Oppfølging av saker i eksternt fagråd			
> KSFF-39 Oppfølging av saker med SKE			
> KSFF-34 Forenklet registrering av rolle til fagsystem			

Skatteetaten

Distributører

Kommune/FK



Prosjektet vil informere kommunene/FK i slutten av september

- Ansatte i kommunene som kun bruker Infotorg til oppslag i folkeregisteret, kan bytte til Fiks folkeregister nettside
- Ansatte i kommunene som bruker Infotorg til mer enn oppslag i folkeregisteret fortsetter å bruke Infotorg, alternativt både Infotorg og Fiks folkeregister
- Alle kommuner må inngå avtale om å hente opplysninger fra Infotorg til sine fagsystemer fra 1. januar 2022, avtalen kan avsluttes når leverandørene bruker Fiks folkeregister